

แผนดำเนินการก่อสร้างงบประมาณเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2555

รับผิดชอบโดย หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

ลำดับ	รายการ	วงเงิน (บาท)	ต.ค. 54	พ.ย. 54	ธ.ค. 54	ม.ค. 55	ก.พ. 55	มี.ค. 55	เม.ย. 55	พ.ค. 55	มิ.ย. 55	ก.ค. 55	ส.ค. 55	ก.ย. 55
1	ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ (ห้อง ทธ.215) อาคาร 1 ชั้น 2	200,000.-	①	②	③	④			⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	
2	รั้วรอบฟาร์มสัตว์ทดลอง วิทยาเขตหาดใหญ่			①	②	③	④		⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	
3	ระบบป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำภายในฟาร์ม			①	②	③	④		⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	
4	ปรับปรุงระบบประปาและระบบท่อน้ำทิ้งภายใน อาคาร 1	900,000.-	①	①	①	②	②	②	③	③	④			⑤
5	ปรับปรุงท่อเมนประปา (ท่อเหล็ก)ในพื้นที่ฟาร์มคณะฯ	250,000.-				①	②	②	③	④				⑤
6	ปรับปรุงพื้นห้องบรรยาย 164 และ 165 อาคาร 2	450,000.-	①	②	②	③	④		⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	
7	ปรับปรุงอาคารโครงการพระราชดำริ	950,000.-			①	②	②	②	③	④			⑤	⑤
8	ปรับปรุงระบบเสียงในห้องบรรยาย164 165 และ 260 อาคาร 2	100,000.-					①	②	②	③	④		⑤	⑤
9	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบัสคณะฯ	250,000.-					①	②	②	③	④		⑤	⑤
10	ตีเส้นจราจรพื้นที่คณะทรัพยากรฯ	105,000.-					①	②	②	③	④		⑤	⑤
11	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณโรงเรือนกระจก	450,000.-						①	①	②	②	②	③	④
12	ปรับปรุงห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ (ห้อง129/1) และห้องสำนักงานผู้ เกษียณอายุราชการ	400,000.-						①	①	②	②	②	③	④
13	ปรับปรุงโครงเหล็กหลังคาคลุม พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ อาคาร 1	200,000.-						①	②	②	③	④		⑤
14	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการพืชศาสตร์ 2	627,000.-						①	①	②	②	②	③	④
15	ปรับปรุงหอส่งน้ำ สถานีวิจัยท่าเขียด	250,000.-							①	②	②	③	④	
16	อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ระยะเวลาก่อสร้าง 275 วัน (7 ต.ค. 54 - 1 ก.ค. 55)	9,347,000.-	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
17	ปรับปรุงหอพักนักศึกษา สถานีวิจัยเทพา ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน	310,000.-						⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	
18	ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร สถานีวิจัยเทพา ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน	222,000.-						⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	
19	ปรับปรุงเรือนกระจก จำนวน 3 หลัง ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน	400,000.-						⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	

- หมายเหตุ
- ① สืบหาข้อมูลและประสานงานภาคีวิชา/หน่วยงาน
 - ② ออกแบบ เขียนแบบ/ขออนุมัติรูปแบบ
 - ③ ประมาณราคากลาง/ขออนุมัติรายชื่อคณะกรรมการ/ขออนุมัติราคากลาง
 - ④ จัดส่งให้พัสดุจัดจ้าง/จัดส่งคืนภาคีวิชา/หน่วยงาน
 - ⑤ ควบคุม/สรุปรายงานการก่อสร้าง