

ลำดับ	รายการ	มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				หมายเหตุ
		week 1	week 2	week 3	week 4	week 1	week 2	week 3	week 4	week 1	week 2	week 3	week 4	
	3.2 ลานจอดรถยนต์ด้านตะวันออกอาคารสัตวแพทยศาสตร์													
	3.3 ทางออกหลังศูนย์ประชุมฯ													
	3.4 ทางเข้า-ออก โรงจอดรถยนต์คณะฯ													
	3.5 ถนนและทางเดินพื้นทำงานทั่วไป													
4	งานเตรียมความพร้อมห้องน้ำ-ส้วมงานเกษตรฯ													
	ห้องน้ำ-ส้วมที่ใช้ในงานเกษตรฯ มีทั้งหมด 14 จุด ดังนี้													
	4.1 ห้องน้ำอาคาร 1 และลานเรือ จำนวน 2 จุด													
	4.2 ห้องน้ำอาคาร 2 (ชั้น 1 และ 2) จำนวน 2 จุด													
	4.3 ห้องน้ำอาคาร 3 (ชั้น 2) จำนวน 1 จุด													
	4.4 ห้องน้ำโรงจอดรถยนต์คณะฯ จำนวน 1 จุด													
	4.5 ห้องน้ำตลาดเกษตร จำนวน 1 จุด													
	4.6 ห้องน้ำโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ จำนวน 2 จุด													
	4.7 ห้องน้ำพืชสมุนไพรในสุกร จำนวน 1 จุด													
	4.8 ห้องน้ำอาคารช่างเกษตรฯ จำนวน 1 จุด													
	4.9 ห้องน้ำอาคารศุภนิมิตร จำนวน 1 จุด													
	4.10 ห้องน้ำอาคารปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง จำนวน 1 จุด													
	4.11 ห้องน้ำเคลื่อนที่ (รถสุขา อบจ.) จำนวน 1 จุด													
	กิจกรรมที่ต้องเตรียม ดังนี้													
	1. ประสานงานรถตุตสิ่งปลูก													
	2. ตรวจสอบเช็คท่อ ก๊อกน้ำ ฝักบัว สายชำระ และเสต็อย่างของทุกหลัง													
	3. ตรวจสอบเช็ค ซ่อม กลอนประตู อุปกรณ์ประจำแต่ละห้อง													
	4. ติดตั้งก๊อกน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ เพิ่มเติมห้องน้ำชั้น 1,2 อาคาร 2													

ลำดับ	รายการ	มิ.ย.				ก.ค.				ส.ค.				หมายเหตุ
		week 1	week 2	week 3	week 4	week 1	week 2	week 3	week 4	week 1	week 2	week 3	week 4	
5	<u>งานติดตั้งป้ายต่างๆ</u>													
	5.1 ป้ายบอกทางไปตำแหน่งห้องน้ำ-ส้วม													
	5.2 ป้ายจราจร													
	5.3 ป้ายผังงานและติดตั้งจุดต่างๆ													
	5.4 ป้ายเหตุด่วน เหตุร้าย													
6	<u>งานปรับปรุงติดตั้งเสริมพื้นที่งานเกษตร</u>													
	6.1 ทำสะพานชั่วคราวข้ามคูระบายน้ำเข้าโดมตลาดเกษตร 1 จุด													
	6.2 ปิดแนวคูระบายน้ำ													
	6.3 ซ่อมผิวถนนทางเท้าทั่วไป													
	6.4 ปิดกั้นผนังช่องทางเดินไปห้องน้ำ ชั้น 1,2 อาคาร 2													
	6.5 ปิดกั้นอาคารคัดแยกสุมไพร (ฮาลาล) ด้านวัสดุสแลนชั่วคราว													
7	<u>งานย้ายติดตั้งระบบสายโทรศัพท์และเสียงตามสายในงาน</u>													
	7.1 บริเวณกองอำนวยการงานเกษตร													
	7.2 บริเวณกองอำนวยการ รปภ.งานเกษตร													
	7.3 ระบบเสียงตามสายภายในงาน													
	7.4 ประสานงานกับทุกฝ่าย													
8	<u>งานจัดเตรียมด้านอัตรากำลัง</u>													
	8.1 ด้านสถานที่ทั่วไป													
	8.2 ด้านไฟฟ้าและประปา													

ช่วงงานเกษตรฯ

